



Devis — Commande en ligne et paiement

Devis n° : AZR-D-2026-001

Date : 7 octobre 2026

Client : Poke Bar, Nouméa

Prestataire : AzerSoft

Objet : site, click & collect et paiement carte, deux emplacements

Montants en **francs Pacifique**. Taxe **6 %**.

Ce qui est livré

Deux adresses :

- **pokebar.nc** — le site et la commande en ligne
- **admin.pokebar.nc** — le suivi et la configuration, réservé aux gérants

Emplacements de retrait : **Les Quais Ferry** et **Ouen Toro**.

Pour le client

- Choix du point de retrait
- Menu et tarifs, avec disponibilité par emplacement
- Composition du poké, dans l'ordre du menu : format (bol, petit bol, wrap), base avec mélange possible, légumes inclus, protéine avec mélange et disponibilité, sauce, suppléments
- Panier
- Créneau de retrait selon les horaires de l'emplacement, **sans limite de places**
- Paiement carte sur la page du prestataire de paiement du client
- Reçu par e-mail et/ou WhatsApp
- Suivi simple : commande reçue, en préparation, prête

Pour les gérants

- Connexion sur admin.pokebar.nc
- Fiches des deux emplacements (nom, adresse, horaires, ouvert ou fermé)
- Menu, prix, photos, disponibilité
- Commandes du jour, détail du poké, changement de statut
- Historique filtré par emplacement, date et statut
- Statut du paiement tel que renvoyé par le prestataire (payé ou échoué)

Mise en service

- Site repris dans l'application, avec les deux emplacements et le lien vers la commande
- Hébergement du site et de l'application sur la même machine
- Prise en main d'environ une heure
- Recette du parcours réel, y compris un paiement de test, et correctifs associés

Délai indicatif : **2 à 3 semaines** après l'acompte, la fourniture du menu et l'accès au compte de paiement.

Forfait

	HT	Taxe 6 %	TTC
Conception, réalisation et mise en service	511 250 XPF	30 675	541 925

Règlement

Étape	Part	HT	TTC
À la commande	20 %	102 250	108 385
Démonstration du parcours de paiement (environnement de test)	30 %	153 375	162 578
Mise en ligne	50 %	255 625	270 962

Option — limite de commandes par créneau

Non incluse dans le forfait ci-dessus.

Un nombre maximum de commandes par créneau et par emplacement. Un créneau complet n'est plus proposé. La place est retenue pendant le paiement et libérée si le paiement échoue. Le tableau de bord affiche le remplissage et permet de fermer un créneau.

	HT	TTC
Supplément	+ 56 250 XPF	
Forfait avec cette option	567 500 XPF	601 550

Règlement dans ce cas, TTC : 120 310 (20 %), 180 465 (30 %), 300 775 (50 %).

Après la mise en ligne

	HT	TTC
Hébergement (site + application)	2 400 XPF / mois	
Redirection du nom de domaine	300 XPF / mois	
Total mensuel	2 700 XPF / mois	2 862 / mois

L'hébergement du site vitrine n'est pas facturé à part : il est sur la même machine que l'application.

Option — maintenance annuelle

	HT	TTC
Forfait annuel	100 000 XPF / an	106 000 / an

Correctifs, petites évolutions et assistance sur le site et l'application.

Sans cette option, les interventions se devisent à part.

Année 1, à titre indicatif

Hors commissions du prestataire de paiement.

	HT	TTC
Forfait + 12 mois	543 650 XPF	576 269
Avec la maintenance annuelle	643 650 XPF	682 269
Avec la limite par créneau, sans maintenance	599 900 XPF	635 894
Avec la limite par créneau et la maintenance	699 900 XPF	741 894

Non compris

- Commissions du prestataire de paiement
- SMS
- Livraison
- Promotions, fidélité, tableaux de bord avancés
- Application mobile native
- Remboursements (ils se font dans l'interface du prestataire de paiement)
- Évolutions majeures après la mise en ligne

Fourni par le client

- Textes, prix et photos du menu
- Horaires des deux emplacements
- Compte de paiement ouvert et accessible pour les tests, puis pour la mise en ligne

Devis n° AZR-D-2026-001, établi le 7 octobre 2026. Valable 30 jours. Taxe 6 %.

AzerSoft SARL

Raison sociale : AzerSoft SARL

RIDET : 1 475 672.001

Capital : 100 000 XPF

Siège : 8, rue de l'Îlot Noumba

Annexe — détail du chiffrage

Tarif : **45 000 XPF HT** par jour, sauf les deux forfaits indiqués. Montants hors taxes.

Poste	Jours	Montant HT
Cadrage (déplacements, rendez-vous, règles des deux emplacements)	forfait	25 000
Mise en place : environnement, déploiement, redirection DNS	forfait	25 000
Système d'authentification sécurisé	0,5	22 500
Fiches Les Quais Ferry et Ouen Toro	0,25	11 250
Menu, prix, photos, disponibilité par emplacement	1	45 000
Composition du poké (format, base et mélange, légumes, protéine et mélange, sauce, suppléments)	1	45 000
Écran de commande côté client	1	45 000
Panier	0,5	22 500
Créneaux de retrait, sans limite de places	0,25	11 250
Paiement carte (page du prestataire, configuration)	1,5	67 500
Confirmation de paiement, reçu e-mail et/ou WhatsApp	0,5	22 500
Tableau de bord des commandes du jour	1	45 000
Historique et statut de paiement	0,5	22 500
Statuts : reçue, en préparation, prête	0,25	11 250
Site repris dans l'application, deux emplacements, lien commande	0,5	22 500
Recette du parcours réel, correctifs, prise en main	1,5	67 500
Total HT		511 250
Taxe 6 %		30 675
Total TTC		541 925

Option — limite par créneau

Poste	Montant HT
Créneaux avec un plafond (1 jour au lieu de 0,25)	45 000
Tableau de bord : compteur et fermeture d'un créneau	22 500
Moins le créneau sans plafond déjà inclus	-11 250
Supplément HT	56 250
Total HT avec l'option	567 500
Taxe 6 %	34 050
Total TTC avec l'option	601 550